



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
CÂMARA MUNICIPAL

santa faz'19
21 > 25 de junho
da tradição à contemporaneidade

CRONOGRAMA

DATA	GESTÃO	LOCAL	DESCRIÇÃO
PRÉ-EVENTO			
13 de maio	Gabinete de Cultura	Meios de comunicação	→ Divulgação da programação, cartaz e publicidade.
17 a 31 de maio	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Entrega dos requerimentos.
3 de junho 10h00	Dinamização Local	Recinto do evento	→ Licitação.
3 de junho 14h00	Dinamização Local	Recinto do evento	→ Sorteio.
4 a 17 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Pagamento da ocupação do espaço privado; → Pagamento da ocupação do espaço público, para Mercadinho Contemporâneo.
4 a 7 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Pagamento total do valor da licitação; → Pagamento da emissão de licença para venda ambulante de bebidas alcoólicas (se aplicável); → Requerimento para a instalação de água.
4 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Desistências.
6 a 11 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Declaração para a Empresa de Eletricidade da Madeira.
11 de junho 10h00	Dinamização Local	Recinto do evento	→ Nova licitação (se aplicável).
11 de junho 14h00	Dinamização Local	Recinto do evento	→ Novo sorteio (se aplicável).
12 a 17 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Pagamento total do valor da licitação; → Pagamento da emissão de licença para venda ambulante de bebidas alcoólicas (se aplicável); → Requerimento para a instalação de água.
12 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Desistências.
14 a 17 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Declaração para a Empresa de Eletricidade da Madeira.



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
CÂMARA MUNICIPAL

Até 13 de junho	Proteção Civil	Câmara Municipal de Santa Cruz	→ Plano de coordenação do evento.
17 a 20 de junho	Comerciantes	Recinto do evento	→ Montagem: barracas, rulotes, tabuleiros, balcões, cestos.
17 a 20 de junho	Câmara Municipal de Santa Cruz	Recinto do evento	→ Montagem: Mercadinho Contemporâneo, palco, camarim (se aplicável), sanitários portáteis (se aplicável); → Instalação da água e da eletricidade (rede geral).
EVENTO			
20 a 21 de junho	C.M.S.C., entidades colaboradoras, comerciantes	Recinto do evento	→ Cargas e descargas.
21 a 25 de junho	C.M.S.C., entidades colaboradoras, comerciantes	Praça Padre Patrocínio Alves; Mercado Municipal de Santa Cruz; Praça Dr. João Abel de Freitas; Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês	→ SANTAFAZ; → Divulgação do evento em tempo real.
PÓS-EVENTO			
Até 26 de junho	Comerciantes	Recinto do evento	→ Desmontagem: barracas, rulotes, tabuleiros, balcões, cestos.
Até 26 de junho	C.M.S.C.	Recinto do evento	→ Desmontagem: palco, camarim (se aplicável), sanitários portáteis (se aplicável); → Desinstalações da água e da eletricidade (rede geral).
Até 26 de junho	Comerciantes	Balcões de atendimento	→ Declaração para reclamação de ocorrências.
Até 2 de julho	Gabinete de Cultura; entidades colaboradoras	Meios de comunicação	→ Divulgação do evento nos meios de comunicação.

NOTA: As datas estão sujeitas a alterações.